



ПРИКАЗ

«30» ноября 2023 г.

№ 731-п

г. Сыктывкар

О реализации регионального проекта «Современная школа» в 2024 году

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа», руководствуясь методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 30.11.2023 № ТВ-2356/02)

приказываю:

1. Утвердить:

1.1 дорожную карту (комплекс мер) по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Республики Коми, центров образования естественно-научной и технологической направленностей (далее – Центры «Точка роста») в 2024 году согласно приложению 1 к настоящему приказу;

1.2 концепцию по созданию и функционированию Центров «Точка роста» в Республике Коми в 2024 году согласно приложению 2 к настоящему приказу;

1.3 график предоставления информации о ходе реализации регионального проекта «Современная школа» в 2024 году согласно приложению 3 к настоящему приказу.

2. Назначить Холопова Олега Александровича, заместителя министра образования и науки Республики Коми лицом, ответственным за

создание и функционирование Центров «Точка роста» в Республике Коми в 2024 году.

3. Уполномочить государственное автономное учреждение Республики Коми «Республиканский информационный центр оценки качества образования» (далее – ГАУ РК «РИЦОКО») на осуществление:

3.1 координации и сопровождения мероприятий в рамках исполнения результатов регионального проекта «Современная школа» и дорожных карт, утвержденных в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа;

3.2 ведения паспорта регионального проекта «Современная школа» и подготовки отчетов о ходе его реализации в ГИИС «Электронной бюджет» (роль «Администратор проекта»);

3.3 функций по организации подготовки и предоставления документов и информации по реализации регионального проекта «Современная школа», в том числе в соответствующих государственных информационных системах;

3.4 оперативного взаимодействия с Федеральным государственным автономным учреждением «Центр просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации» (далее – Центр проектного сопровождения);

3.5 оперативного взаимодействия с муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования, и образовательными организациями по вопросам реализации регионального проекта «Современная школа».

4. Определить государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Коми республиканский институт развития образования» (далее – ГОУДПО «КРИРО») оператором по научно-методическому сопровождению функционирования Центров «Точка роста».

5. ГОУДПО «КРИРО»:

5.1. обеспечить систему повышения квалификации и методическую поддержку педагогических работников Центров «Точка роста», создаваемых на базе общеобразовательных организаций Республики Коми;

5.2. организовать проведение информационно-просветительской работы с участниками образовательных отношений (с родителями (законными представителями) обучающихся, педагогическими работниками), представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам функционирования Центров «Точка роста» в образовательных организациях Республики Коми;

5.3. организовать разработку и предоставить проект единого

комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование» (далее – Комплексного плана) на 2024-2025 учебный год не позднее 20 августа 2024 года;

5.4. направить в отдел развития общего образования и воспитания:

5.4.1 информационную справку о реализации Комплексного плана на 2023-2024 учебный год до 25.12.2023, 25.03.2024, 25.06.2024, 25.09.2024;

5.4.2 информационную справку о реализации Комплексного плана на 2024-2025 учебный год до 25.09.2024, 25.12.2024.

6. Региональному центру выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и науки в Республике Коми «Академия юных талантов» государственного профессионального образовательного учреждения «Гимназия искусств при Главе Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова (далее – Академия юных талантов):

6.1 включить в Комплексный план мероприятий на 2024-2025 учебный год проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников Центров «Точка роста»;

6.2 организовать взаимодействие с общеобразовательными организациями Республики Коми по сопровождению обучающихся и педагогических работников Центров «Точка роста» в рамках реализации Комплексного плана;

6.3 направить в отдел развития общего образования и воспитания:

6.3.1 информационную справку о реализации Комплексного плана на 2023-2024 учебный год до 25.12.2023, 25.03.2024, 25.06.2024, 25.09.2024;

6.3.2 информационную справку о реализации Комплексного плана на 2024-2025 учебный год до 25.09.2024, 25.12.2024.


7. Государственному автономному учреждению дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр дополнительного образования» (далее – ГАУДО РК «РЦДО») обеспечить разработку проекта зонирования и дизайна помещений Центров «Точка роста» согласно срокам установленным Дорожной картой (комплекса мер) по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Республики Коми, Центров «Точка роста».

8. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления образованием администраций муниципальных образований муниципальных районов/городских округов «Сыктывкар», «Усинск», «Ухта», «Сосногорск», «Усть-Вымский», «Печора», «Троицко-Печорский», «Ижемский», «Удорский», «Сысольский», «Корткеросский», «Усть-Куломский» обеспечить

выполнение настоящего приказа, а также Методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2023 № ТВ-2610/02).

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы в сфере воспитания, общего образования, государственного контроля (надзора) в рамках переданных полномочий Российской Федерации.

И.о. министра



М.А. Ганов

УТВЕРЖДЕНА
 приказом Министерства образования и науки
 Республики Коми
 от «30» ноября 2023 г. № 731-п
 (приложение 1 к приказу)

ДОРОЖНАЯ КАРТА

(комплекс мер) по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Республики Коми, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 2024 году (далее – Центры «Гочка роста»)

| № п/п | Контрольное событие (мероприятие) | Ответственные | Результат | Срок |
|-------|--|--|---|---|
| 1. | Утверждены: - комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Республики Коми, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 2024 году (далее – Центры «Гочка роста»); - должностное лицо в составе регионального ведомства ответственного за создание и функционирование Центров «Гочка роста»; - концепция по созданию и функционированию в Республике Коми Центров «Гочка роста» | Отдел развития общего образования и воспитания Министерства образования и науки Республики Коми (далее – Министерство), государственное автономное учреждение Республики Коми «Республиканский информационный центр оценки качества образования (далее – ГАУ РК «РИЦОКО»)» | Подготовлен проект приказа Министерства о назначении должностного лица в составе регионального ведомства ответственного за проектного офиса, ответственного за создание и функционирование Центров «Гочка роста», утверждена концепция по созданию и функционированию в Республике Коми Центров «Гочка роста» | 30 ноября 2023 года |
| 2. | Сформирован и утвержден инфраструктурный лист Центров «Гочка роста» | ГАУ РК «РИЦОКО» | 1. В системе управления проектной деятельности Минпросвещения России сформирован инфраструктурный лист | По отдельному графику, согласованному с |

| | | | | |
|-----|--|---|---|---|
| | | | <p>2. Подготовлен проект письма Министерства в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» (далее – Федеральный оператор) о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО</p> <p>3. По результатам согласования с Федеральным оператором инфраструктурного листа подготовлен проект приказа Министерства об утверждении инфраструктурного листа</p> | <p>Центром проектного сопровождения, но не позднее 20 декабря 2023 года</p> |
| 3. | Сформирован и утвержден проект зонирования и дизайна помещений Центров «Точка роста» | ГАУ РК «РИЦОКО» | <p>1. Подготовлен проект письма Министерства в адрес Федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений Центров «Точка роста»;</p> <p>2. Получено заключение от Федерального оператора о соответствии проекта дизайна и зонирования помещений Центров «Точка роста» единой концепции образовательных пространств национального проекта «Образование»;</p> <p>3. Подготовлен проект приказа Министерства об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений Центров «Точка роста»</p> | До 1 февраля 2024 года |
| 3.1 | Разработан проект зонирования и дизайна помещений Центров «Точка роста» | ГАУДО РК «РЦДО» | Проект зонирования и дизайна помещений Центров «Точка роста» согласован методическим рекомендациям Центра проектного сопровождения | Не позднее 15 января 2024 года |
| 4. | Подготовлена документация для проведения закупочных процедур оборудования в целях оснащения Центров «Точка роста»: | Отдел развития общего образования и воспитания, ГАУ РК «РИЦОКО» | Документация для проведения закупок утверждена Министерством | Не позднее 1 февраля 2024 года |

| | | | | |
|-----|---|--|--|--|
| 4.1 | подготовка проектов технических заданий | ГАУ РК «РИЦОКО» | Проекты технических заданий по всем позициям инфраструктурного листа | Не позднее 19 января 2024 года |
| 4.2 | подготовка проектов писем Министерства в адрес Минцифры Республики Коми о согласовании проектов технических заданий | ГАУ РК «РИЦОКО» | Проекты писем Министерства | Не позднее 19 января 2024 года |
| 4.3 | запрос ответов не менее двух производителей оборудования о соответствии оборудования требованиям проектов технических заданий (по отдельным позициям инфраструктурного листа при необходимости) | ГАУ РК «РИЦОКО» | Письма производителей оборудования о готовности выполнить производство (поставку) оборудования, отвечающего требованиям проектов технических заданий | Не позднее 19 января 2024 года |
| 4.4 | подготовка запросов не менее 3 (трех) коммерческих предложений от потенциальных участников закупок на поставку оборудования | ГАУ РК «РИЦОКО» | Коммерческие предложения потенциальных участников закупок | Не позднее 19 января 2024 года |
| 4.5 | подготовка и передача в отдел размещения государственного заказа Министерства заявки на осуществление закупок по всем позициям инфраструктурного листа | Отдел развития общего образования и воспитания | Заявки на осуществление закупок | Не позднее 19 января 2024 года |
| 5. | Объявлены закупки оборудования для создания Центров «Точка роста»: | Отдел развития общего образования и воспитания, отдел размещения государственного заказа | Извещения о проведении закупок опубликованы в Единой информационной системе в сфере закупок | 15 февраля 2024 года |
| 5.1 | подготовка реестра извещений о проведении закупок по форме Центра проектного сопровождения | ГАУ РК «РИЦОКО» | Реестр извещений о проведении закупок по форме Центра проектного сопровождения | Не позднее рабочего дня, следующего за публикацией последнего извещения о проведении закупки |
| 6. | Подготовлена информационная справка об образовательной организации, на базе которой создаются Центры «Точка роста» | ГАУ РК «РИЦОКО» | Информационная справка об образовательной организации, на базе которой создаются Центры «Точка роста», по форме Центра проектного сопровождения | Не позднее 1 мая 2024 года |

| | | | |
|-----|---|--|---------------------|
| 6.2 | Формирование и наполнение специального раздела на официальном сайте образовательной организации | <p>«Удорский» (далее - УО АМО МР «Удорский»), управление образования администрации муниципального образования муниципального района «Сысольский» (далее - УО АМО МР «Сысольский»), управление образования администрации муниципального образования муниципального района «Корткеросский» (далее - УО АМО МР «Корткеросский»), управление образования администрации муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» (далее - УО АМО МР «Усть-Куломский»)</p> <p>УО АМО ГО «Сыктывкар», УО АМО «Усинск», МУ УО АМО ГО «Ухта», УО АМО ГО «Сосногорск», УО АМО МР «Усть-Вымский», УО АМО ГО «Печора», УО АМО МР «Троицко-Печорский», УО АМО МР «Ижемский», УО АМО МР «Удорский», УО АМО МР «Сысольский», УО АМО МР «Корткеросский», УО АМО МР «Усть-Куломский»</p> | 25 апреля 2024 года |
| | | <p>Раздел «Центр «Гочка роста» на официальном сайте организации, на базе которой создан Центр «Гочка роста», содержит информацию и функционировании Центра, в том числе информации об образовательных программах, оборудовании Центра, планируемом режиме занятий обучающихся, планируемых мероприятиях. В созданном разделе официального сайта образовательной организации также размещена информация о национальном проекте «Образование» (в том числе логотип), адрес сайта и официальная символика Министерства просвещения Российской Федерации. Наполнение специального раздела соответствует требованиям методических материалов Министерства просвещения Российской Федерации</p> | |

| | | | | |
|-----|---|---|--|--|
| 7. | Закуплено, доставлено и налажено оборудование | Отдел развития общего образования и воспитания | Оборудование, отвечающее требованиям государственных контрактов, принято покупателями в полном объеме | В соответствии со сроками исполнения государственных контрактов или до их полного исполнения |
| 7.1 | осуществление взаимодействия с исполнителями государственных контрактов и с покупателями оборудования по вопросам их исполнения | Отдел развития общего образования и воспитания | Контроль исполнения государственных контрактов | В соответствии со сроками исполнения государственных контрактов или до их полного исполнения |
| 7.2 | осуществление взаимодействия с исполнителями государственных контрактов по вопросам организационно-технического характера | ГАУ РК «РИЦОКО» | Организационно-техническое обеспечение исполнения государственных контрактов | В соответствии со сроками исполнения государственных контрактов или до их полного исполнения |
| 7.3 | осуществление взаимодействия с покупателями оборудования по вопросам приемки оборудования в части организационно-технической деятельности | ГАУ РК «РИЦОКО» | Организационно-техническое сопровождение деятельности покупателей оборудования при исполнении государственных контрактов | В соответствии со сроками исполнения государственных контрактов или до их полного исполнения |
| 7.4 | организация работы по проверке покупателями качества товара, его соответствия спецификациям, установленным государственными контрактами, | УО АМО ГО «Сыктывкар», УО АМО «Усинск», МУ УО АМО ГО «Ухта», УО АМО ГО «Сосногорск», УО АМО МР «Усть-Вымский», УО АМО ГО «Печора», УО АМО МР «Троицко-Печорский», УО АМО МР «Ижемский», УО АМО МР «Удорский», УО АМО МР «Сысольский», УО АМО МР «Корткеросский», УО АМО МР «Усть-Куломский» | Проведена проверка качества товара, его соответствия требованиям государственных контрактов | В соответствии со сроками исполнения государственных контрактов или до их полного исполнения |
| 7.5 | участие в работе по проверке качества товара, его соответствия спецификациям, установленным государственными контрактами, в ходе приемки | ГАУ РК «РИЦОКО» | Проведена проверка качества товара, его соответствия требованиям государственных контрактов | В соответствии со сроками исполнения государственных контрактов или до их полного исполнения |

| | | | | | |
|------|---|---|--|---|--|
| | оборудования получателями (при необходимости) | | | | |
| 7.6 | сбор документов об исполнении государственных контрактов от их исполнителей и от получателей оборудования (акты приема-передачи, товарные накладные и др.) | ГАУ РК «РИЦОКО» | Документы об исполнении государственных контрактов переданы в Министерство | В соответствии со сроками исполнения государственных контрактов или до их полного исполнения | |
| 7.7 | техническая проверка сопроводительной документации на оборудование (паспорта, сертификаты и др.), представленной поставщиком в ходе исполнения государственных контрактов | ГАУ РК «РИЦОКО» | Сопроводительная документация на оборудование отвечает требованиям государственных контрактов | В соответствии со сроками исполнения государственных контрактов или до их полного исполнения | |
| 7.8 | подготовка и подписание документов о приеме оборудования по заключенным государственным контрактам, в том числе в Единой информационной системе в сфере закупок | Отдел развития общего образования и воспитания | Документы об исполнении государственных контрактов подписаны | В соответствии со сроками исполнения государственных контрактов или до их полного исполнения | |
| 7.9 | подготовка реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок | ГАУ РК «РИЦОКО» | Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок, по форме, определяемой Центром проектного сопровождения | Не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания последнего документа о приемке оборудования | |
| 7.10 | организация работы по наладке оборудования и его вводу в эксплуатацию в помещениях Центров «Точка роста» | УО АМО ГО «Сыктывкар», УО АМО «Усинск», МУ УО АМО ГО «Ухта», УО АМО ГО «Сосногорск», УО АМО МР «Усть-Вымский», УО АМО ГО «Печора», УО АМО МР «Троицко-Печорский», УО АМО МР «Ижемский», УО АМО МР «Удорский», УО АМО МР «Сысольский», УО АМО МР «Корткеросский», УО АМО МР «Усть-Куломский» | Закупленное оборудование налажено и введено в эксплуатацию в соответствии с требованиями к его размещению | До 1 сентября 2024 года | |

| | | | | |
|-----|--|---|--|--|
| 8. | Проведена претензионная работа с исполнителями государственных контрактов в случае выявления фактов их нарушения (неисполнения): | Отдел развития общего образования и воспитания | Поставка оборудования, отвечающего требованиям заключенных государственных контрактов, в сроки, установленные заключенными государственными контрактами | В соответствии со сроками исполнения контрактов или до их полного исполнения |
| 8.1 | подготовка проектов претензионных писем Министерства в адрес исполнителей государственных контрактов при выявлении фактов их ненадлежащего исполнения в ходе организационно-технического сопровождения деятельности руководителей оборудования при исполнении заключенных государственных контрактов | ГАУ РК «РИЦОКО» | Проекты претензионных писем | В соответствии со сроками исполнения государственных контрактов или до их полного исполнения |
| 8.2 | информирование о выявлении фактов ненадлежащего исполнения государственных контрактов | УО АМО ГО «Сыктывкар», УО АМО «Усинск», МУ УО АМО ГО «Ухта», УО АМО ГО «Сосногорск», УО АМО МР «Усть-Вымский», УО АМО ГО «Печора», УО АМО МР «Троицко-Печорский», УО АМО МР «Ижемский», УО АМО МР «Удорский», УО АМО МР «Сысольский», УО АМО МР «Корткеросский», УО АМО МР «Усть-Куломский» | Информация о фактах ненадлежащего исполнения государственных контрактов | В соответствии со сроками исполнения государственных контрактов или до их полного исполнения |
| 9. | Проведена подготовка помещений Центров «Гочка роста» в соответствии с требованиями руководства по фирменному стилю | УО АМО ГО «Сыктывкар», УО АМО «Усинск», МУ УО АМО ГО «Ухта», УО АМО ГО «Сосногорск», УО АМО МР «Усть-Вымский», УО АМО ГО «Печора», УО АМО МР «Троицко-Печорский», УО АМО МР «Ижемский», УО АМО МР «Удорский», УО АМО МР «Сысольский», УО АМО МР «Корткеросский», УО АМО МР «Усть-Куломский» | Созданы условия, отвечающие требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций и иным нормативным правовым актам, определяющим требования к организации общего и дополнительного образования детей, помещения Центров «Гочка роста» соответствуют требованиям, предъявляемым к ним для реализации дополнительных | 23 августа 2024 года |

| | | | |
|------|--|---|---|
| | общееобразовательных программ, а также требованиям руководства по фирменному стилю | 23 августа 2024 года | |
| 10. | Приняты необходимые нормативные и правовые акты, регламентирующие деятельность Центров «Гочка роста» | Утвержденные нормативные и правовые акты УО АМО ГО «Сыктывкар», УО АМО «Усинск», МУ УО АМО ГО «Ухта», УО АМО ГО «Сосногорск», УО АМО МР «Усть-Вымский», УО АМО ГО «Печора», УО АМО МР «Троицко-Печорский», УО АМО МР «Ижемский», УО АМО МР «Удорский», УО АМО МР «Сысольский», УО АМО МР «Корткеросский», УО АМО МР «Усть-Куломский» | |
| 10.1 | приказ о создании Центров «Гочка роста» | Локальный акт организации, на базе которой создается Центр «Гочка роста» | 30 ноября 2023 года |
| 10.2 | приказ о назначении руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие) Центров «Гочка роста» | Локальный акт организации, на базе которой создан Центр, о назначении руководителя Центра | Срок определяется по решению руководителя организации, но не позднее 23 августа 2024 года |

| | | | | |
|------|---|--|---|----------------------|
| 10.3 | <p>положение о деятельности Центра «Точка роста», включающее в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - цели и задачи создания и функционирования Центра «Точка роста»; - информацию о месторасположении Центра «Точка роста» (адрес, доступность); - перечень показателей и индикаторов деятельности Центра «Точка роста» и их значения на 2024 год и плановый период работы (с разбивкой по годам); - основные функции Центра «Точка роста»; - порядок управления и организации образовательной деятельности Центра «Точка роста»; - иные параметры | <p>УО АМО ГО «Сыктывкар», УО АМО «Усинск», МУ УО АМО ГО «Ухта», УО АМО ГО «Сосногорск», УО АМО МР «Усть-Вымский», УО АМО ГО «Печора», УО АМО МР «Троицко-Печорский», УО АМО МР «Ижемский», УО АМО МР «Удорский», УО АМО МР «Сысольский», УО АМО МР «Корткеросский», УО АМО МР «Усть-Куломский»</p> | <p>Локальный акт организации, на базе которой создан Центр «Точка роста», об утверждении положения о деятельности Центра «Точка роста»</p> | 20 декабря 2023 года |
| 10.4 | <p>штатное расписание Центра «Точка роста»</p> | <p>УО АМО ГО «Сыктывкар», УО АМО «Усинск», МУ УО АМО ГО «Ухта», УО АМО ГО «Сосногорск», УО АМО МР «Усть-Вымский», УО АМО ГО «Печора», УО АМО МР «Троицко-Печорский», УО АМО МР «Ижемский», УО АМО МР «Удорский», УО АМО МР «Сысольский», УО АМО МР «Корткеросский», УО АМО МР «Усть-Куломский»</p> | <p>Локальный акт организации, на базе которой создан Центр «Точка роста» (внесены изменения в штатное расписание организации, на базе которой создан Центр), проведена работа по укомплектованию Центра «Точка роста» педагогическими работниками</p> | 23 августа 2024 года |
| 10.5 | <p>план деятельности Центра «Точка роста»</p> | <p>УО АМО ГО «Сыктывкар», УО АМО «Усинск», МУ УО АМО ГО «Ухта», УО АМО ГО «Сосногорск», УО АМО МР «Усть-Вымский», УО АМО ГО «Печора», УО АМО МР «Троицко-Печорский», УО АМО МР «Ижемский», УО АМО МР «Удорский», УО АМО МР</p> | <p>План деятельности Центра «Точка роста», включающий в себя образовательные мероприятия, конкурсы и события, соответствующие направлениям и функциям Центра «Точка роста»</p> | 23 августа 2024 года |

| | | | | |
|------|---|--|---|---|
| | Проведен фотомониторинг по помещению Центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями | «Сысольский», УО АМО МР «Корткеросский», УО АМО МР «Усть-Куломский» | Материалы фотомониторинга по форме Центра проектного сопровождения | 23 августа 2024 года |
| 11. | Проведен фотомониторинг по помещению Центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями | ГАУ РК «РИЦОКО», УО АМО ГО «Сыктывкар», УО АМО «Усинск», МУ УО АМО ГО «Ухта», УО АМО ГО «Сосногорск», УО АМО МР «Усть-Вымский», УО АМО ГО «Печора», УО АМО МР «Троицко-Печорский», УО АМО МР «Ижемский», УО АМО МР «Удорский», УО АМО МР «Сысольский», УО АМО МР «Корткеросский», УО АМО МР «Усть-Куломский» | Лицензия на образовательную деятельность | 23 августа 2024 года |
| 12. | Получена лицензия на образовательную деятельность Центра «Точка роста» по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | УО АМО ГО «Сыктывкар», УО АМО «Усинск», МУ УО АМО ГО «Ухта», УО АМО ГО «Сосногорск», УО АМО МР «Усть-Вымский», УО АМО ГО «Печора», УО АМО МР «Троицко-Печорский», УО АМО МР «Ижемский», УО АМО МР «Удорский», УО АМО МР «Сысольский», УО АМО МР «Корткеросский», УО АМО МР «Усть-Куломский» | Лицензия на образовательную деятельность | 23 августа 2024 года |
| 13. | Формирование и реализация единого комплексного плана мероприятий по поддержке инфраструктурного национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста» | Отдел развития общего образования и воспитания, ГАУ РК «РИЦОКО» | Комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста» | 23 августа 2024 года, течение 2024-2025 учебного года |
| 13.1 | Разработка единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктурного национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста» | ГОУДПО «КРИО» | Комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста» | 20 августа 2024 года |

| | | | | |
|------|--|--|---|--|
| 13.2 | Реализация единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста» | ГОУДПО «КРИРО» | Информационная справка по реализации регионального плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста» | В течение 2024-2025 учебного года |
| 13.2 | Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста» | Академия юных талантов | Комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста» | 20 августа 2024 года |
| 13.3 | Реализация единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста» | Академия юных талантов | Информационная справка по реализации регионального плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста» | В течение 2024-2025 учебного года |
| 14. | Начало работы Центров «Точка роста» | Отдел развития общего образования и воспитания, ГАУ РК «РИЦОКО», УО АМО ГО «Сыктывкар», УО АМО «Усинск», МУ УО АМО ГО «Ухта», УО АМО ГО «Сосногорск», УО АМО МР «Усть-Вымский», УО АМО ГО «Печора», УО АМО МР «Троицко-Печорский», УО АМО МР «Ижемский», УО АМО МР «Удорский», УО АМО МР «Сысольский», УО АМО МР «Корткеросский», УО АМО МР «Усть-Куломский» | Информационная справка об открытии Центра, видеоматериалы, ссылки на пресс-релизы и др. | Не позднее 15 сентября 2024 года |
| 15. | Обеспечено достижение минимальных значений показателей функционирования Центров «Точка роста» | УО АМО ГО «Сыктывкар», УО АМО «Усинск», МУ УО АМО ГО «Ухта», УО АМО ГО «Сосногорск», УО АМО МР «Усть-Вымский», УО АМО ГО | Минимальные значения показателей функционирования Центров «Точка роста», определенные концепцией создания и функционирования Центров | 1 октября 2024 года (промежуточные результаты), 30 декабря 2024 года |

| | | | | | |
|------|---|--|---|---|--|
| | | | «Печора», УО АМО МР «Троицко-Печорский», УО АМО МР «Ижемский», УО АМО МР «Удорский», УО АМО МР «Сысольский», УО АМО МР «Корткеросский», УО АМО МР «Усть-Куломский» | «Точка роста» в Республике Коми в 2024 году, достигнуты | (итоговые результаты) |
| 16. | Ежеквартальный мониторинг показателей функционирования Центров «Точка роста» | мониторинг показателей | Отдел развития общего образования и воспитания, ГАУ РК «РИЦОКО» | Отчет по итогам мониторинга показателей по форме Центра проектного сопровождения | 1 октября 2024 года, далее ежеквартально |
| 16.1 | Ежеквартальный мониторинг показателей функционирования Центров «Точка роста» | мониторинг показателей | ГОУ ДПО «КРИРО» | Отчет по итогам мониторинга показателей по форме Центра проектного сопровождения | 1 октября 2024 года, далее ежеквартально |
| 17. | Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центров «Точка роста» (по программам из реестра) | повышение квалификации работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центров «Точка роста» (по программам из реестра) | ГАУ РК «РИЦОКО» | Отчет федеральному оператору | Не позднее 1 декабря 2024 года |
| 17.1 | Организация обучения педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центров «Точка роста» (по программам из реестра) | педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центров «Точка роста» (по программам из реестра) | ГОУ ДПО «КРИРО» | Документы о повышении квалификации, педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центров «Точка роста» | В течение 2024 года, но не позднее 1 декабря 2024 года |
| 17.2 | Направление педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центров «Точка роста» на обучение по программам из реестра Федерального оператора | педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центров «Точка роста» на обучение по программам из реестра | УО АМО ГО «Сыктывкар», УО АМО «Усинск», МУ УО АМО ГО «Ухта», УО АМО ГО «Сосногорск», УО АМО МР «Усть-Вымский», УО АМО ГО «Печора», УО АМО МР «Троицко-Печорский», УО АМО МР «Ижемский», УО АМО МР «Удорский», УО АМО МР «Сысольский», УО АМО МР | Документы о повышении квалификации, педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центров «Точка роста» | В течение 2024 года, но не позднее 1 декабря 2024 года |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | «Корткеросский», УО АМО МР «Усть-Куломский» | | |
|--|--|--|--|--|

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования
и науки Республики Коми
от «___» _____ 2023 г. № ____
(приложение 2 к приказу)

КОНЦЕПЦИЯ

по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах Республики Коми,
центров образования естественно-научной и технологической
направленностей в 2024 году
(далее – Центры «Точки роста»)

1. Обоснование потребности в реализации мероприятия по созданию Центров «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций Республики Коми в 2024 году в рамках национального проекта «Образование» (далее – Мероприятие), в том числе проблематика и предполагаемые результаты:

Мониторинг развития системы общего и дополнительного образования в Республике Коми показывает, что в настоящее время имеются потребности и ресурсы для создания новых Центров «Точка роста» в 2024 году.

Целями создания Центров «Точка роста» является совершенствование условий для повышения качества образования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология». Центры «Точка роста» обеспечивают повышение охвата обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, программами основного общего и дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей с использованием современного оборудования.

2. Опыт Республики Коми в реализации федеральных и международных проектов (мероприятий) в области образования за последние три года:

В 2021-2023 гг. на территории Республики Коми созданы и успешно функционируют три Школьных кванториума.

В 2019-2023 г. открыты в 124 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», которые оснащены:

– средствами обучения и воспитания для расширения содержания учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Информатика»;

– оборудованием для изучения основ робототехники, механики, мехатроники, освоения основ программирования, реализации программ дополнительного образования технической и естественно-научной направленностей и т. д.

– компьютерным и иным оборудованием.

3. Организационно-правовая форма организации на базе которой, планируется к созданию Центры «Точка роста»:

Центры «Точка роста» в 2024 году будут созданы на территориях 12 муниципальных образований Республики Коми («Сыктывкар», «Усинск», «Ухта», «Сосногорск», «Усть-Вымский», «Печора», «Троицко-Печорский», «Ижемский», «Удорский», «Сысольский», «Корткеросский», «Усть-Куломский»), как структурные подразделения общеобразовательных организаций.

Центр «Точка роста» представляет собой совокупность учебных помещений для реализации образовательных программ и размещения оборудования естественно-научной и технологической направленностей (для проведения лабораторных и практических занятий естественно-научной и технологической направленностей), а также при возможности функциональные зоны для организации проектной деятельности и групповой работы. Учебные помещения центра «Точка роста» рекомендуется формировать на базе действующих учебных кабинетов (физики, химии, биологии, технологии, информатики).

Набор помещений и пространств Центров «Точка роста» может быть расширен в зависимости от имеющихся в общеобразовательной организации условий, а также в случае расширения перечня направлений образовательных программ, планируемых к реализации на базе Центров «Точка роста». Помещения (функциональные зоны, в том числе учебные кабинеты физики, химии, биологии и пр.) Центра «Точка роста» целесообразно располагать в пределах одного здания общеобразовательной организации. Не допускается размещение на площадях в других зданиях.

Проектирование, зонирование помещений Центров «Точка роста» и определение дизайн-решений осуществляется с учетом руководства по проектированию центров «Точка роста», разрабатываемого федеральным государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» (далее Федеральный оператор).

Сведения о выбранных и планируемых к реализации в Центре дополнительных общеобразовательных программ.

В обязательном порядке на базе центров «Точка роста» обеспечивается освоение обучающимися учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология» с использованием приобретаемого оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания.

Разработка и утверждение образовательных программ общеобразовательных организаций осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования и с учетом рекомендаций федерального государственного автономного учреждения «Центр просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации» (далее – Федеральный оператор). Адрес сайта: <http://mpcenter.ru>

Не менее 1/3 объема внеурочной деятельности обучающихся должно быть ориентировано на достижение планируемых результатов учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология», при этом объем программ естественно-научной направленности не может составлять менее 20% от общего объема внеурочной деятельности.

Разработка рабочих программ по предметам «Физика», «Химия», «Биология», учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, программ внеурочной деятельности и дополнительного образования осуществляется общеобразовательными организациями, в которых создаются центры «Точка роста», самостоятельно с учетом методических материалов и рекомендаций Федерального оператора. Реализация образовательных программ дополнительного образования в малокомплектных общеобразовательных организациях осуществляется при наличии у организации соответствующих условий. Для малокомплектных общеобразовательных организаций допускается отсутствие лицензии на дополнительное образование и реализуемых программ дополнительного образования.

Необходимость в проведении капитального ремонта отсутствует, планируется проведение текущего ремонта с целью приведения дизайна помещений в соответствии с требованиями брендбука.

Здания имеют транспортную и пешеходную доступность для населения.

Приложение 1

к Концепции по созданию и функционированию
в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности и малых городах Республики Коми,
центров образования естественно-научной и технологической
направленностей в 2024 году

**Минимальные индикаторы и показатели
реализации мероприятий по созданию и функционированию в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах, центров образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году
(из расчета на один Центр «Точка роста»)**

| N | Наименование индикатора (показателя) | Минимальное значение в год для общеобразовательных организаций, не являющихся малокомплектными | Минимальное значение в год для малокомплектных общеобразовательных организаций | Методика расчета минимального показателя в целом по субъекту Российской Федерации, в год |
|---|--|--|--|--|
| 1 | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» ¹ (человек) | 300 (в год открытия – 150) | 100 (в год открытия – 50) | Сумма значений показателя по всем общеобразовательным организациям, на базе которых создаются центры «Точка роста» |

¹ Использование средств оборудования, обучения и воспитания возможно на всех уровнях общего образования и целесообразно для реализации урочной и внеурочной деятельности по программам естественно-научной и технологической направленностей. Расчет показателя предусматривает суммирование численности обучающихся общеобразовательной организации, каждый из которых задействован в освоении не менее двух предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественно-научной и технологической направленностей в рамках реализации основных общеобразовательных программ. Учитываются учебные предметы из числа предметных областей «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология», «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки» и (или) курсы внеурочной деятельности, реализуемые с использованием средств обучения и воспитания Центров «Точка роста». В

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 2 | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» ² (человек) | 60 (в год открытия – 30) | 30 (в год открытия – 15) | Сумма значений показателя по всем общеобразовательным организациям, на базе которых создаются центры «Точка роста» |
| 3 | Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора ³ (%) | 100 | 100 | 100 |

случае, если в общеобразовательной организации, общая численность обучающихся меньше указанного значения, значение показателя должно составлять не менее 80% от общей численности обучающихся;

² В случае, если в общеобразовательной организации, общая численность обучающихся меньше значения, указанного в показателе 1, значение показателя должно составлять не менее 20% от общей численности обучающихся. Для малокомплектных общеобразовательных организаций допускается отсутствие лицензии на дополнительное образование и реализуемых программ дополнительного образования.

³ В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» повышение квалификации педагогических работников осуществляется не реже одного раза в три года. Повышение квалификации педагогического работника центра «Точка роста» засчитывается при наличии действующего (с даты прохождения прошло не более 3 лет) удостоверения о повышении квалификации по программам, соответствующим направленностям Центра «Точка роста», или прохождении обучения по программам федерального оператора. Также учитывается наличие у педагогических работников удостоверений о повышении квалификации по программам из Федерального реестра образовательных программ дополнительного профессионального образования.

Приложение 2

к Концепции по созданию и функционированию
в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности и малых городах Республики Коми,
центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 2024 году

**Перечень общеобразовательных организаций,
на базе которых планируется создание и функционирование Центров образования естественно-научной
и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году в рамках федерального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование» в Республике Коми**

| № п/п | Наименование муниципального района/городского округа | Наименование общеобразовательной организации, на базе которой планируется создание Центра | Юридический адрес общеобразовательной организации (по уставу) | Фактический адрес планируемого размещения Центра «Точка роста» | ИНН организации | КПП организации | Филиал (да/нет) | Малокомплектная общеобразовательная организация (да/нет) |
|-------|--|---|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 1 | МО ГО «Сыктывкар» | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20» | 167907, Республика Коми, город Сыктывкар, пгт. Седькыркеш, Лесовозная ул., д.22/11 | 167907, Республика Коми, город Сыктывкар, пгт. Седькыркеш, Лесовозная ул., д.22/1 | 1101484737 | 110101001 | нет | нет |
| 2 | МО ГО «Сыктывкар» | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» пгт. В. Макасовка | 167905, Республика Коми, город Сыктывкар, Верхняя Макасовка, ул. Снежная, д.41 | 167905, Республика Коми, город Сыктывкар, Верхняя Макасовка, ул. Снежная, д.41 | 1101484173 | 110101001 | нет | нет |
| 3 | МО ГО «Ухта» | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14» пгт. Водный | 169336, Республика Коми, г. Ухта, пгт Водный, ул. Октябрьская, д. 5, корпус А | 169336, Республика Коми, г. Ухта, пгт Водный, ул. Октябрьская, д. 5, корпус А | 1102025486 | 110201001 | нет | нет |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|---|---|---|------------|-----------|-----|-----|
| 4 | МО ГО «Ухта» | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» пгт. Ярега | 169347, Республика Коми, город Ухта, пгт. Ярега, ул. Октябрьская, д. 30 | 169347, Республика Коми, город Ухта, пгт. Ярега, ул. Октябрьская, д. 30 | 1102025736 | 110201001 | нет | нет |
| 5 | МО ГО «Ухта» | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Ухты | 169338, Республика Коми, г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Шахтинская, д.9 | 169338, Республика Коми, г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул.Шахтинская, д.9 | 1102027243 | 110201001 | нет | нет |
| 6 | МО МР «Сосногорск» | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» пгт. Войвож | 169534 Республика Коми, г. Сосногорск, пгт. Войвож, ул. Кирова, д. 5 | 169534 Республика Коми, г. Сосногорск, пгт. Войвож, ул. Кирова, д. 5 | 1108011391 | 110801001 | нет | нет |
| 7 | МО ГО «Усинск» | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» д.Денисовка | 169728, Республика Коми, город Усинск, деревня Денисовка, Центральная улица, 12 | 169728, Республика Коми, г.Усинск, д. Денисовка, ул.Центральная, д.12 | 1106011526 | 110601001 | нет | да |
| 8 | МО ГО «Усинск» | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» д. Захарвань | 169727, Республика Коми, город Усинск, деревня Захарвань, Школьный переулок, 1 | 169727, Республика Коми, г.Усинск, д. Захарвань, переулок Школьный, д.1 | 1106023659 | 110601001 | нет | да |
| 9 | МО МР «Сыольский» | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Пыёлдино | 168120, Республика Коми, Сыольский район, деревня Бортом, д. 4а | 168120, Республика Коми, Сыольский район, деревня Бортом, д. 4а | 1110002450 | 111001001 | нет | да |
| 10 | МО МР «Печора» | Муниципальное бюджетное общеобразовательное | 169635, Республика Коми, город Печора, | 169635, Республика Коми, город Печора, | 1105012245 | 110501001 | нет | нет |


| | | | | | | | | |
|----|------------------|--|--|--|------------|-----------|-----|-----|
| | | учреждение «Основная общеобразовательная школа» п. Луговой | поселок Луговой, улица Русанова, д. 3 | поселок Луговой, улица Русанова, д. 3 | | | | |
| 11 | МО МР «Печора» | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Печора | 169600, Республика Коми, г. Печора ул. Гагарина, д. 17 | 169600, Республика Коми, г. Печора ул. Гагарина, д. 17 | 1105012118 | 110501001 | нет | нет |
| 12 | МО МР «Печора» | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 83» г. Печора | 169606, Республика Коми, город Печора, Советская улица, 12а | 169606, Республика Коми, город Печора, Советская улица, 12а | 1105012005 | 110501001 | нет | нет |
| 13 | МО МР «Ижемский» | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гомская средняя общеобразовательная школа» | 169467, Республика Коми, Ижемский район, поселок Том, Школьная улица, 32 Б | 169467, Республика Коми, Ижемский район, поселок Том, Школьная улица, 32 Б | 1119002550 | 111901001 | нет | да |
| 14 | МО МР «Ижемский» | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кипиевская средняя общеобразовательная школа» | 169478, Республика Коми, Ижемский район, село Кипиево, улица им А.Е. Чупрова, дом 95 | 169478, Республика Коми, Ижемский район, село Кипиево, улица им А.Е. Чупрова, дом 95 | 1119002656 | 111901001 | нет | да |
| 15 | МО МР «Ижемский» | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Няшабожская средняя общеобразовательная школа» | 169476, Республика Коми, Ижемский район, село Няшабож, Центральная улица, дом 58 "б" | 169476, Республика Коми, Ижемский район, Няшабож, Центральная улица, дом 58 "б" | 1119002529 | 111901001 | нет | да |
| 16 | МО МР «Ижемский» | Муниципальное бюджетное общеобразовательное | 169471, Республика Коми, Ижемский | 169471, Республика Коми, Ижемский | 1119002430 | 111901001 | нет | нет |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------|---|--|--|--|------------|-----------|-----|-----|
| | | учреждение «Диорская основная общеобразовательная школа» | район, деревня Диор, Школьная улица, 11 | район, деревня Диор, Школьная улица, 11 | район, деревня Диор, Школьная улица, 11 | | | | |
| 17 | МО МР «Ижемский» | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-Ижемская основная общеобразовательная школа» | 169475, Республика Коми, Ижемский район, деревня Усть-Ижма, Центральная улица, 136 | 169475, Республика Коми, Ижемский район, деревня Усть-Ижма, Центральная улица, 136 | 169475, Республика Коми, Ижемский район, деревня Усть-Ижма, Центральная улица, 136 | 1119002695 | 111901001 | нет | нет |
| 18 | МО МР «Удорский» | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Важгортская средняя общеобразовательная школа» | 169245, Республика Коми, Удорский район, с. Важгорт, д. 204 | 169245, Республика Коми, Удорский район, с. Важгорт, д. 204 | 169245, Республика Коми, Удорский район, с. Важгорт, д. 204 | 1118002847 | 111801001 | нет | да |
| 19 | МО МР «Корткеросский» | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» п. Подтыбок | 168053, Республика Коми, Корткеросский район, поселок Подтыбок, Новая улица, 22 | 168053, Республика Коми, Корткеросский район, поселок Подтыбок, Новая улица, 22 | 168053, Республика Коми, Корткеросский район, поселок Подтыбок, Новая улица, 22 | 1113003798 | 111301001 | нет | да |
| 20 | МО МР «Корткеросский» | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» п. Усть-Лэжчим | 168024, Республика Коми, Корткеросский р-н, п Усть-Лэжчим, Школьная ул., д.10 | 168024, Республика Коми, Корткеросский р-н, п Усть-Лэжчим, Школьная ул., д.10 | 168024, Республика Коми, Корткеросский р-н, п Усть-Лэжчим, Школьная ул., д.10 | 1113004150 | 111301001 | нет | да |
| 21 | МО МР «Корткеросский» | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» п. Визябож | 168022, Республика Коми, Корткеросский район, поселок Визябож, Школьная улица, 1 | 168022, Республика Коми, Корткеросский район, поселок Визябож, Школьная улица, 1 | 168022, Республика Коми, Корткеросский район, поселок Визябож, Школьная улица, 1 | 1113003734 | 111301001 | нет | да |
| 22 | МО МР «Усть-Куломский» | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» пст. Диасёръя | 168091, Республика Коми, Усть-Куломский район, пос. Диасёръя, Школьный пер., д.1 | 168091, Республика Коми, Усть-Куломский район, пос. Диасёръя, Школьный пер., д.1 | 168091, Республика Коми, Усть-Куломский район, пос. Диасёръя, Школьный пер., д.1 | 1114004184 | 111401001 | нет | да |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------|--|--|--|------------|-----------|-----|-----|
| 23 | МО МР «Усть-Вымский» | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Микунь | 169061, Республика Коми, Усть-Вымский район, г. Микунь, ул. Гоголя, д. 19 | 169061, Республика Коми, Усть-Вымский район, г. Микунь, ул. Гоголя, д. 19 | 1116005296 | 111601001 | нет | нет |
| 24 | МО МР «Троицко-Печорский» | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» пст. Приуральский | 169426, Республика Коми, Троицко-Печорский район, поселок Приуральский, улица Ленина, 11 | 169426, Республика Коми, Троицко-Печорский район, поселок Приуральский, улица Ленина, 11 | 1115003514 | 111501001 | нет | да |

Приложение 3
к Концепции по созданию и функционированию
в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности и малых городах Республики Коми,
центров образования естественно-научной и технологической
направленностей в 2024 году

**ЗОНИРОВАНИЕ
Помещений Центра «Точка роста»**



Учебные помещения центра «Точка роста» рекомендуется формировать на базе действующих учебных кабинетов (физики, химии, биологии, технологии, информатики).

Набор помещений и пространств Центров «Точка роста» может быть расширен в зависимости от имеющихся в общеобразовательной организации условий, а также в случае расширения перечня направлений образовательных программ, планируемых к реализации на базе Центров «Точка роста». Помещения (функциональные зоны, в том числе учебные кабинеты физики, химии, биологии и пр.) Центра «Точка роста» целесообразно располагать в пределах одного здания общеобразовательной организации. Не допускается размещение на площадях в других зданиях.

Приложение 4

к Концепции по созданию и функционированию
в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности и малых городах Республики Коми,
центров образования естественно-научной и технологической
направленностей в 2024 году

Типовое Положение
о Центре образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательной
организации Республики Коми

1. Общие положения

1.1. Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательной организации Республики Коми (далее - Центр) создан с целью развития у обучающихся естественно-научной, математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной и технологической направленностей.

1.2. Центр не является юридическим лицом и действует для достижения уставных целей на базе общеобразовательной организации Республики Коми (далее – Учреждение), а также в целях выполнения задач и достижения показателей и результатов национального проекта «Образование».

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, программой развития общеобразовательной организации Республики Коми, планами работы, утвержденными учредителем и настоящим Положением.

1.4. Центр в своей деятельности подчиняется руководителю Учреждения (директору).

2. Цели, задачи, функции деятельности Центра

2.1. Основной целью деятельности Центра является совершенствование условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».

2.2. Задачами Центра являются:

2.2.1. реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам естественно-научной и технологической

направленностей, в том числе в рамках внеурочной деятельности обучающихся;

2.2.2. разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, а также иных программ, в том числе в каникулярный период;

2.2.3. вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную деятельность;

2.2.4. организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и реализация соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, организованных образовательными организациями в каникулярный период;

2.2.5. повышение профессионального мастерства педагогических работников Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы.

2.3. Центр для достижения цели и выполнения задач вправе взаимодействовать с:

- различными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия;

- с иными образовательными организациями, на базе которых созданы центры «Точка роста»;

- с федеральным оператором, осуществляющим функции по информационному, методическому и организационно-техническому сопровождению мероприятий по созданию и функционированию центров «Точка роста», в том числе по вопросам повышения квалификации педагогических работников;

- обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.

3. Порядок управления Центром «Точка роста»

3.1. Руководитель Учреждения издает локальный нормативный акт о назначении руководителя Центра (куратора, ответственного за функционирование и развитие), а также о создании Центра и утверждении Положения о деятельности Центра.

3.2. Руководителем Центра может быть назначен сотрудник Учреждения из числа руководящих и педагогических работников.

3.3. Руководитель Центра обязан:

3.3.1. осуществлять оперативное руководство Центром;

3.3.2. представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач Центра;

3.3.3. отчитываться перед Руководителем Учреждения о результатах работы Центра;

3.3.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением.

3.4. Руководитель Центра вправе:

3.4.1. осуществлять расстановку кадров Центра, прием на работу которых осуществляется приказом руководителя Учреждения;

3.4.2. по согласованию с руководителем Учреждения организовывать учебно- воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами Центра и осуществлять контроль за его реализацией;

3.4.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности Центра;

3.4.4. по согласованию с руководителем Учреждения осуществлять организацию и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности Центра;

3.4.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а также законодательству Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕН
 приказом Министерства образования
 и науки Республики Коми
 от « ____ » _____ 2023 г. № ____
 (приложение 3 к приказу)

ГРАФИК
 график предоставления информации о ходе реализации
 регионального проекта «Современная школа»
 в 2024 году

| № п/п | Вид (наименование) информации | Ответственные за формирование | Ответственные за согласование и утверждение | Информационная система, в которой формируется, или вид отчетной информации | Периодичность предоставления информации |
|-------|---|-------------------------------|--|--|---|
| 1. | Отчеты о реализации регионального проекта «Современная школа» | ГАУ РК «РИЦОКО» | Отдел развития общего образования и воспитания | ГИИС «Электронный бюджет» | Ежемесячно в соответствии с установленными сроками |
| 2. | Сведения о закупочной деятельности | ГАУ РК «РИЦОКО» | - | Система управления проектной деятельности Минпросвещения России | Не позднее рабочего дня, следующего за: - формированием ИМПЦ закупки; - публикацией извещения о проведении закупки; - заключением государственного контракта; - изменением информации в ходе исполнения |

| | | | | | |
|----|--|-----------------|--|--|--|
| | | | | | государственного контракта; - завершением исполнения государственного контракта (подписанием платежных документов) |
| 3. | Сведения об исполнении контрольных точек, предусмотренных дорожными картами, определенными методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации (в части регионального проекта «Современная школа») | ГАУ РК «РИЦОКО» | Отдел развития общего образования и воспитания | Система управления проектной деятельности Минпросвещения России | Не позднее рабочего дня, следующего за подписанием подтверждающих документов Министерства и (или) за получением необходимых документов от Федерального оператора и (или) Центра проектного сопровождения |
| 4. | Ежеквартальные отчеты, предусмотренные поручениями Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 29.03.2021 № ТГ-П-24-3858 и от 19.06.2023 № ТГ-П24-7633 (в части реального проекта «Современная школа») | ГАУ РК «РИЦОКО» | Отдел развития общего образования и воспитания | Информационная система мониторинга национальных проектов и программ в социальной сфере | Ежеквартально в соответствии с установленными сроками |
| 5. | Сведения о достижении значений показателей и результатов регионального проекта «Современная школа» | ГАУ РК «РИЦОКО» | Отдел развития общего образования и воспитания | Система управления проектной деятельности Минпросвещения России | Ежемесячно в соответствии с установленными сроками для формирования отчетов о реализации регионального проекта |

| | | | | | |
|----|---|-----------------|--|---|---|
| 6. | Мониторинг выполнения показателей Центров «Точка роста» | ГАУ РК «РИЦОКО» | Отдел развития общего образования и воспитания | Система мониторинга деятельности образовательных организаций Минпросвещения России | Ежеквартально в соответствии с установленными сроками для формирования отчетов о реализации регионального проекта |
| 7. | Информационно-аналитические и справочные материалы по вопросам реализации регионального проекта «Современная школа» | ГАУ РК «РИЦОКО» | Отдел развития общего образования и воспитания | Информационные справки, отчеты, письма и др. документы, формируемые в рамках внутренней и внешней отчетности Министерства | В соответствии с установленными сроками |